
VISITE D’UN GRAND CHANTIER PARISIEN 

Vendredi 25 Mai 2018   à  9h 

LA TOUR (M2) SAINT GOBAIN à la Défense 

Cette tour de 165 m de haut comporte 44 niveaux (5 sous sols et 39 étages) représentant 49 000 m2 

pour 2200 postes de travail . Elle comportera 1 100 m2 de balcons et terrasses accessibles aux 

collaborateurs. 

Quelques chiffres caractéristiques : 34 000m3 de béton, 4 400 toŶŶes d’aĐieƌ 

Elle est réalisée par les équipes de BATEG  et de VINCI, seules les armatures sont sous-traitées 

 

 

Nous tenons avant tout à remercier l’ĠƋuipe du ChaŶtieƌ Ƌui Ŷous a geŶtiŵeŶt aĐĐueillis et a largement 

contribué à la réussite de cette matinée : Marc GUERPIN, Liliane LE BIGOT, Bertrand TILLAUX, et Gauthier 

CAMIDEBACH qui après un exposé très intéressant et détaillé nous ont pilotés dans la visite de ce 

magnifique chantier qui par les méthodes adoptées rompt avec les réflexes traditionnels dès que l’oŶ 
aborde la ĐoŶstƌuĐtioŶ d’uŶe Tour. 

Le chantier est particulièrement contraint par son environnement. Coincé entre deux tours, deux 

passages piétons qui conduisent à des passerelles franchissant le circulaire, un espace public et le 

boulevard circulaire Ƌui passe suƌ uŶe sĠƌie de poƌtiƋues ĐoŶstuits à l’oƌigiŶe ŵais Ƌui eŵpiĠtaieŶt suƌ 
l’eŵpƌise de la ĐoŶstruction. Il a fallu modifier Đes poƌtiƋues eŶ les ŵoisaŶt de paƌt et d’autƌe paƌ des 
poutres béton avec précontrainte pour le moisage ,construction de nouveaux pieds de portique et 

demolition des anciens. 

Après réalisation des fondations profondes par pieux, uŶ ƌadieƌ doŶt l’épaisseur varie de 2,50 m à 0,80m 

(au fƌaŶĐhisseŵeŶt d’uŶe galeƌie technique enterrée) représentant 4 000 m3 de béton, a été réalisé en 4 

samedis (100 rotations de toupies par zone) ? 

Le chantier a été envisagé sans utilisation de coffrage grimpant  ou auto grimpant pour le noyau, 

contrairement à la plupart des tours. 

Le béton est autoplaçant est acheminé par un mât de bétonnage situé dans le noyau.  



Le noyau qui comporte des voiles de forte épaisseur (0.40 à 1.00m) est coulé en traditionnel dans des 

banches classiques, les planchers des plateaux,sur du coffrage par panneaux aluminium et étais . Les 

poteaux circulaires de façade ,dont les diamètres sont impressionnants,sont coffrés par des outils de 

façade comportant la sécurité et des plateformes extérieures qui permettent de mettre en tension les 

câbles de précontrainte des planchers et de poser les platines du façadier. La mise en tension des 

armatures de précontrainte des planchers se fait  dès que le béton a atteint une résistance suffisante (3 

jours après coulage). Ces méthodes, qui demandent des rotations précises, permettent de tenir une 

ĐadeŶĐe d’uŶ Ŷiveau tous les 6 jouƌs, et donnent un très bon résultat de finition. 

Les Façades mur rideau sont déjà commencées et suivent avec 10 Ġtages de ƌetaƌd. Les Ŷiveaux Ƌui Ŷ’oŶt 
pas encore été fermés, sont équipés de garde corps règlementaires et de filets toute hauteur pour éviter 

les ƌisƋues de Đhutes d’hoŵŵes ou d’oďjets. 

La section de la tour est de 1 670m2 au niveau,dont une partie importante est occupée par le noyau. 

Les étages recevront des faux planchers et des faux plafonds libérant ainsi des plénums importants pour 

passer les gaines et les cables électriques. 

La coiffe, qui représente environ 400m2 au solet fait 25 mètres de haut, est décalée par rapport à la tour 

avec un porte à faux de 1,50m. Elle contient les étages nobles et sera réalisée en charpente metallique et 

avec des façades vitrées. 

Après avoiƌ sousĐƌit à la ĐĠƌĠŵoŶie d’haďillage (EPI) et nous être équipés de pied en cap, nous avons fort 

heureusement pris le Lift du personnel de forte capacité (25) pour monter au 17
ème

 étage où nous avons 

pu adŵiƌeƌ le tƌavail ƌĠalisĠ et dĠĐouvƌiƌ uŶ paŶoƌaŵa spleŶdide daŶs leƋuel s’iŶsĐƌiveŶt les ƌĠalisatioŶs 
du groupe  

 



  

 

 



 

 

   

 



    

 

Nous reprenons le Lift pour descendre et après restitution des EPI nous prenons congé de nos hôtes et 

saŶs tƌop de pƌoďlğŵes, Ŷous ƌĠussissoŶs à tƌouveƌ le Bistƌo d’Edouaƌd, daŶs leƋuel Ŷous passoŶs eŶĐoƌe 
deux heures en excellente  ĐoŵpagŶie autouƌ d’uŶe bonne table, en attendant la prochaine visite de 

chantier. 

Ont participé à cette visite : 

Claude et Jeannine BARBIER, Danièle BEAULIEU, Patrice et Chantal BONNEFOUS, Gérard BOTTAI, Alain 

CENCIARELLI, Jean DELOUVRIER, André DESVEAUX, Denise et Sylvie GLACHET, Danièle MAILLARD, Michel 

et Francine SCHNEIDER, Joachim TOMAS. 


